Lapin POSKI, vaiheen 2 toteutusaikataulu 2016-2019

Tehtävä	Toteuttaja
Tarvekartoitus ja tausta-aineiston kerääminen (+päivitys)	GTK
Tutkimussuunnitelman laatiminen ja päivitys	GTK, ELY, Lapin liitto
Maastotyöt pohjavesialueilla (kartoitus, maatutkaus)	GTK
Kilpailutus: kairaukset, UAV-infrapunakuvaus, kivitestit	GTK
Kairaukset ja havaintoputkien asennus	Ostopalvelu
Kenttätutkimukset valikoiduilla pohjavesialueilla	Oulun yliopisto, GTK
Kohteelliset laserkeilaukset	GTK
Mobiilitiedonkeruun testaus	GTK
Pohjavesinäytteiden analysointi	SYKE
Pohjavesialueiden infrapunakuvaus	Ostopalvelu
Maastotyöt kalliokiviaineskohteilla	GTK
Kivinäytteiden laboratoriotestit	Ostopalvelu
Maisema- ja luontoinventoinnit	Erillisrahoituksella
Erillisselvitykset	GTK
Yhteensovittaminen	GTK, ELY, Lapin liitto
Raportointi	GTK, OY, SYKE
Esittelytilaisuudet	GTK



Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020

Euroopan unioni
Euroopan aluekehitysrahasto

GTK SYKE OULUN YLIOPISTO